
  

 

 

EXP: 11/2022                                                                                             

  DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

En Enguera, a 28 de noviembre de 2023 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: 

Dª Consuelo Alfonso Pérez, en calidad de presidenta de la Asociación de 

Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR), con CIF: 

G97807150 en nombre y representación de la misma, de conformidad con lo 

dispuesto en los estatutos de AMUFOR y el acuerdo aprobado en la Asamblea de 

AMUFOR de fecha 21 Julio 2022.  

Y, DE OTRA PARTE: 

D. Vicente Manuel Candela Canales, con DNI: 74083815X, actuando en 

representación de la mercantil VIELCA INGENIEROS, S.A., con C.I.F. número A 

98030604, y domicilio social en Avd/ Aragón 17, Valencia, en calidad de 

Administrador de la misma. 

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal 

suficiente, convienen suscribir el presente contrato para la ejecución del 

ACUERDO MARCO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE 

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO LOTE: 1, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 219 y 

siguientes de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público -LCSP 2017-, cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son: 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

PRIMERO- Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 19/04/2023 se 

aprueba el expediente de contratación, así como los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas   del Acuerdo 

Marco denominado “ACUERDO MARCO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN 

MATERIA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA y MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO. LOTE 1, mediante procedimiento abierto. 

Se relacionan las características del contrato LOTE 1, a continuación:  

LOTE 1 

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, 

ARQUITECTURA E INGENIERIA 

• Tipo de contrato: Servicios. 



  

 

 

• Subtipo:  SARA. 

• Objeto del contrato: Servicios de consultoría 

• Tipo de procedimiento: Abierto  

• Tipo de tramitación: Ordinaria 

Cod. CPV: Código CPV: 71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección 

• Presupuesto base de licitación con IVA (21%) incluido: 9.680.000€  

• Valor estimado del contrato:8.000.000,00 € 

• Pluralidad de criterios de adjudicación: SI  

• Garantía definitiva: SI 

• Plazo de Ejecución: 4 años  

 

SEGUNDO. - Tras la sustanciación del expediente de contratación, mediante 

Resolución de la presidencia de fecha 05/11/2023 se dispuso la adjudicación 

definitiva del acuerdo marco a favor de la mercantil VIELCA INGENIEROS, S.A., 

C.I.F. A-98030604, al haber obtenido la mayor puntuación en las ofertas presentadas 

TERCERO. - El adjudicatario constituyó garantía definitiva equivalente al 5% del 

precio de adjudicación mediante la presentación de aval con Numero de Registro 

2055480. 

La SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 

C.I.F. V-46168308, avala a la mercantil VIELCA INGENIEROS, S.A., C.I.F. A-

98030604, en virtud de lo dispuesto por el artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en concepto de fianza definitiva, para 

responder de las obligaciones siguientes: “ACUERDO MARCO PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. LOTE 1, por importe de: 

OCHENTA Y OCHO MIL EUROS (88.000,00 €). 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

PRIMERA.-  D. Vicente Manuel Candela Canales, con DNI: 74083815X, en 

representación de la mercantil VIELCA INGENIEROS, SA con CIF: A 98030604  se 

compromete a realizar la prestación de servicios de carácter técnico a las entidades 

asociadas a AMUFOR en ámbitos como la edificación, la urbanización, hidráulica, 

tratamientos de residuos sólidos y líquidos, viales, instalaciones electromecánicas, 

estudios medioambientales, eficiencia energética y cualquier otro relacionado con los 

campos de la arquitectura e ingeniería, de conformidad con los artículo 219 y 

siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -

LCSP 2017-. 

Se compromete a la realización de las citadas prestaciones con estricta sujeción a los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas 



  

 

 

y oferta presentada, que figuran en el expediente, documentos contractuales que 

acepta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia firmando 

en este acto su conformidad en él. 

SEGUNDA. - Las condiciones económicas de la ejecución del acuerdo marco son las 

recogidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de 

prescripciones técnicas, así como la oferta presentada. 

Se adjunta con anexo a la presente formalización: 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares (ANEXO 1) 

- Pliego de prescripciones técnicas (ANEXO 2) 

- Resolución Presidencia de fecha 05.11.2023 de adjudicación definitiva Acuerdo 

Marco (ANEXO 3) 

TERCERA. - El plazo de duración del acuerdo marco es de CUATRO (4) años 

contados desde el día siguiente a la firma del presente documento. 

CUARTA.- El contratista presta su conformidad a los Pliegos de Condiciones 

Administrativas y Técnicas que son documento contractual( ANEXO 1 y ANEXO 2), 

firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él establecido a 

los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a 

la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 

2014, sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, al Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Asimismo, el presente contrato se somete a la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Supletoriamente se 

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 

de derecho privado. 

El presente contrato se extiende al único efecto de formalizar el mismo, en el 

lugar y fecha al principio mencionados. 

 

LA PRESIDENTA AMUFOR                               EL CONTRATISTA 

Dª Consuelo Alfonso Pérez                         D. Vicente Manuel Candela Canales,                    

                                                                         VIELCA INGENIEROS, SA 

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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1.  

La Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR) es 

una agrupación de entidades locales situadas en la Comunitat Valenciana que cuentan 

con superficie forestal en su ámbito territorial.  

 

En cumplimiento de las exigencias legales establecidas en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 2014 (LCSP, en adelante) se redacta el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas en el que se expresa y amplía la 

información contenida en la Memoria Justificativa. 

El incremento de convocatorias y ayudas públicas de las diferentes 

Administraciones Públicas hacia las entidades locales es un hecho constatado durante 

los últimos años. Además, vistas las directrices del Mecanismo Europeo para la 

Transformación Digital y Resiliencia, y toda la batería presupuestaria dedicada a la 

mitigación, adaptación al cambio climático y eficiencia energética derivado de la Agenda 

2030 y el cumplimiento de los ODS de la ONU, puede hacer que en los próximos años 

el volumen de ayudas sea mucho mayor. 



 

Plaza Manuel Tolsá s/n, 46810 Enguera (Valencia) Tlf:96 222 52 28 Correo: amuforcv@gmail.com  
 

-2- 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

1.1.  
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d)  

  

e)  

 

 

 

a.  

 

b.  
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3.  

3.1.  
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3.2.  

3.2.1. 

 

Los honorarios incluidos en el presente apartado se calcularán: 

TRAMO Población (hab) (S/IVA) 

Huella de carbono y registro

1 P< 1.000 650 + 0,1*hab 

2 1.000 < P 3.000 1.200 + 0,1*hab 

3 3.001 < P 5.000 2.200 + 0,1*hab 

4 5.001 < P 10.000   3.500 + 0,1*hab 

5 10.001 < P 30.000   6.000 + 0,1*hab 

6 P > 30.000   10.000 + 0,1*hab 

 

3.2.2.  

 

TRAMO Población (hab) (S/IVA) 

PACES o Revisión 

1 P< 1.000 3.000 + 0,1*hab 

2 1.000 < P 3.000 3.500 + 0,1*hab 
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3 3.001 < P 5.000 4.500 + 0,1*hab 

4 5.001 < P 10.000   5.000 + 0,1*hab 

5 10.001 < P 30.000   7.500 + 0,1*hab 

6 P > 30.000   10.000 + 0,1*hab 

 

3.2.3.  

 

TRAMO Población (hab) (S/IVA) 

Herramienta 

1 P< 1.000 10.000 + 0,1*hab 

2 1.000 < P 3.000 18.000 + 0,1*hab 

3 3.001 < P 5.000 25.000 + 0,1*hab 

4 5.001 < P 10.000   35.000 + 0,1*hab 

5 10.001 < P 30.000   50.000 + 0,1*hab 

6 P > 30.000   75.000 + 0,1*hab 

 

3.2.4.  
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4.  

5.  

 

6.  

 

7.  

 

7.1. Plazo de Ejecución 

 

7.2. Plazo de Garantía 

 

 



 

Plaza Manuel Tolsá s/n, 46810 Enguera (Valencia) Tlf:96 222 52 28 Correo: amuforcv@gmail.com  
 

-37- 

7.3. Programa de Trabajo 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 

 

9. RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y VICIOS

OCULTOS 

9.1. Recepción 

 

9.2. Certificación Final 

 

9.3. Cumplimiento de Plazos 

 

9.4. Vicios Ocultos 

 

10. PRESUPUESTOS, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE

LICITACIÓN Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
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que resulte de la aplicación de los honorarios y precios unitarios contenidos en el 

presente pliego de prescripciones técnicas, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de 

baja resultante de la adjudicación del acuerdo marco e incrementado con el IVA 

correspondiente. 
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- Elección del Procedimiento de Licitación. 

Será determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

11. 

 

Descritos para cada Lote en el pliego de cláusulas administrativas. 

12. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN. 

No procede. 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERACIÓN. 

Ver para cada Lote en el pliego de cláusulas administrativas. 

14.- EN CASO DE EMPATE. 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

15.-·DOCUMENTACION GENERAL A APORTAR. 

Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En Enguera, a fecha de la firma electrónica 
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EXP: 11/2022 

Asunto: Adjudicación Definitiva 

 

          RESOLUCIÓN PRESIDENCIA 

 

 Visto que la Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana 

(AMUFOR) es una agrupación de entidades locales situadas en la Comunitat Valenciana 

que cuentan con superficie forestal en su ámbito territorial. 

 La Asociación se encuentra inscrita en el Registro autonómico de Asociaciones con 

número CV-01-039644 de la sección 1ª. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de los Estatutos de la Asociación de 

Municipios Forestales (AMUFOR), esta asociación cuenta con personalidad jurídica y 

capacidad de obrar pudiendo entre otras potestades atribuidas, la de realizar contratos. 

Debemos tener en consideración que AMUFOR, en materia de contratación, tiene la 

consideración de poder adjudicador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 

de la Ley de Contratos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en adelante LCSP), así 

forman parte del Sector Público, a los efectos de la aplicación de dicha Ley, las 

asociaciones constituidas por Administraciones públicas, como es el caso de 

AMUFOR.  

 

Asimismo, cabe reseñar que esta entidad que presido, como poder adjudicador, 

dispone de unas Instrucciones Internas de Contratación que tienen por objeto, de 

conformidad con la ya mencionada LCSP, establecer la metodología de actuación a 

desarrollar por AMUFOR en todos los contratos que se celebren con terceros, de 

forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. Estas Instrucciones se 

pueden consultar en la página web corporativa. 
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No obstante, al no tener carácter de Administraciones Públicas, los contratos que 

ésta celebre siguen teniendo naturaleza jurídico-privada, según indica el artículo 26 

de la LCSP, aunque para su preparación y adjudicación AMUFOR debe seguir 

algunas de las normas establecidas en la mencionada Ley, que se aplica con mayor 

o menor intensidad dependiendo de si se trata de contratos sujetos a regulación 

armonizada o no. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 LCSP, las asociaciones de 

Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal, 

asimismo conforme a lo previsto en el citado artículo estas asociaciones podrán crear 

centrales de contratación.  

Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para 

aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por 

aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en la LCSP, para la preparación y 

adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas 

Debemos tener en consideración que en los últimos tiempos se está produciendo un 

incremento de convocatorias y ayudas públicas de las diferentes Administraciones 

Públicas hacia las entidades locales. Además, vistas las directrices del Mecanismo 

Europeo para la Transformación Digital y Resiliencia, y toda la batería presupuestaria 

dedicada a la mitigación, adaptación al cambio climático y eficiencia energética 

derivado de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS de la ONU, se prevé que 

en los próximos años el volumen de ayudas sea mucho mayor. 
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A los efectos previstos en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, en calidad de órgano de contratación, se 

justifica la necesidad de acudir a la tramitación de la licitación de un acuerdo marco 

para

, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público -LCSP 2017-, en base a la insuficiencia de medios personales y 

materiales que tiene AMUFOR.  

 

Vista la memoria justificativa en la que se manifiesta la necesidad e idoneidad, a los 

efectos exigidos por el art. 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, consiste en conseguir el máximo ahorro económico y 

procedimental  en el gasto que se va a destinar al proceder a la contratación de estos 

servicios técnicos , mejorando la prestación de dichos servicios , logrando una mayor 

eficiencia en la utilización de los fondos y mejorando la gestión municipal de los 

municipios que se adhieran a esta central de compras 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, en relación con el artículo 

116 del citado texto legal, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019, esta 

presidencia entiende necesario y conveniente poder proporcionar a los municipios 

asociados a AMUFOR de las herramientas técnicas necesarias para poder abordar 

las necesidades de éstos y puedan acudir  a esta central de compras, para optimizar 

los recursos personales y materiales, economizando y reduciendo el tener que acudir 
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a la figura de contratos menores en prestaciones como son las asistencias técnicas 

que son recurrentes y se repiten año tras año o en su caso acudir al procedimiento 

simplificado de tramitación abreviada para contratos de escasa cuantía que ha de 

suponer la consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, 

reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias. 

Así en el intento de dar solución a las necesidades de nuestros asociados planteamos 

una solución que facilita la LCSP que es acudir a la adhesión a acuerdos marcos que 

respecto a determinadas prestaciones realizan diferentes centrales de compra a las 

que pueda adherirse la entidad local. 

Se considera que las prestaciones que se van a englobar en este esta actuación, 

incardinables en un contrato 

administrativo de servicios, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2017. 

Vistas las características del contrato, que se relacionan a continuación:  

LOTE 1 

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, 

ARQUITECTURA E INGENIERIA 

 Tipo de contrato: Servicios. 

 Subtipo:  SARA. 

 Objeto del contrato: Servicios de consultoría 

 Tipo de procedimiento: Abierto  

 Tipo de tramitación: Ordinaria 

Cod. CPV: Código CPV: 71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección 

  

  

 Pluralidad de criterios de adjudicación: SI  

 Garantía definitiva: NO 

 Plazo de Ejecución: 4 años  
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LOTE 2 

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA 

LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Tipo de contrato: Servicios. 

 Subtipo:  SARA. 

 Objeto del contrato: Servicios de consultoría 

 Tipo de procedimiento: Abierto  

 Tipo de tramitación: Ordinaria 

Cod. CPV: Código CPV: 71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección 

  

  

 Pluralidad de criterios de adjudicación: SI  

 Garantía definitiva: NO 

 Plazo de Ejecución: 4 años  

 

Visto el informe jurídico emitido al efecto, que obra en el expediente. 

Visto los pliegos de prescripciones administrativas. 

Vistos los pliegos de prescripciones técnicas.  

Vista la resolución de Presidencia de fecha 19/04/2023, de aprobación del expediente 

de contratación. 

Visto el anuncio efectuado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) Número 

2023-778070. 

En fecha 26/04/2023 se procede a publicar el anunció de la licitación del preceptivo 

anuncio en el Perfil del Contratación del Estado, alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, incluida la documentación integrante del expediente de 
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contratación, constituida  entre otros documentos -Pliego de Prescripciones Técnicas 

y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El plazo para presentación de ofertas finalizó el día 31/05/2023 a las 23:59h., 

habiéndose convocado la Mesa de Contratación Permanente para la apertura de sobre 

el día 15/06/2023  

Las ofertas presentadas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

fueron las siguientes: 

Lote 1 ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 

Fecha de 
presentación 

CIF Empresa 

25-05-2023 18:35 A 28171288 TECNICA Y PROYECTO, SA (TYPSA) 

26-05-2023 15:43 A78827052 PROYECTOS Y EJECUCION Y CONTROL DE 
OBRAS, SA 

31-05-2023 10:20 A98030604 VIELCA INGENIEROS, SA 

31-05-2023 15:33 B15044357 APPLUS NORCONTROL, SLU 

31-05-2023 17:10  

B96035787 

B12701306 

UTE 

MS INGENIEROS, SLU 

INGENIO GESTIÓN Y TECNICA, SL 

26-05-2023  20:34 B97718985 ARQUEHA ARQUITECTURA Y URBANISMO, SL 

31-05-2023  22:12 B98645773 NEGROSOBREAZUL, SLP 

 

Lote 2 ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Fecha de 
presentación 

CIF Empresa 

26-05-2023 13:16  

A46000477 

B98255482 

UTE 

AGUAS DE VALENCIA, SA 

INSTITUTO IMEDES, SL 
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B05508684 IOTIC SOLUTIONS, SL 

31-05-2023 15:33 B15044357 APPLUS NORCONTROL, SLU 

31-05--2023 13:12  

B98929066 

B405373345 

UTE 

GEMINIS TOOLS, SL 

EQUITY TEAM WORK, SL 

31-05-2023 15:06 V67163576 AIE MULTICRITERI MCRIT 

 

Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 15/06/2023. 

No se rechaza ninguna oferta presentada, quedando en el expediente todas las 

proposiciones presentadas en ambos lotes. 

Visto el informe de los Servicios técnicos de AMUFOR de fecha 10/08/2023 en que 

se valoran los criterios sujetos a juicio de valor. 

La Mesa de contratación, en sesión celebrada en fecha 04/09/2023 acuerda hacer 

propio el informe de los Servicios Técnicos de AMUFOR, de fecha 10/08/2023, que 

se reproduce: 

 
Por parte de los Servicios Técnicos de AMUFOR, se ha procedido a la evacuación del informe en fecha de 

10 agosto 2023, por el que se otorga una puntuación de los criterios asados en juicio de valor, conforme a 

los PPCA y PPCT que rigen la presente licitación en los siguientes términos 
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A continuación, se procede por la Mesa a la valoración de los criterios cuya 

cuantificación es automática. 

 

Valoración criterios cuya cuantificación es automática correspondiente a las proposiciones 

presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 11/2022- Lote 1 y 

Lote 2. 

Finalizada la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, se analizan las proposiciones con los 

criterios cuya cuantificación es automática, obteniéndose en siguiente resultado: 

LOTE 1 

Empresa Of. Eco. 
Baja 
(Bi) 

Val. Of. 
Eco. 

experiencia 
equipo 
(Pex) 

Sistema 
de Gestión 

de la 
Calidad 

Sistema 
de 

Gestión 
Ambiental 

Sistema 
de Gestión 

de la 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

TOTAL

PROYECO 
7.744.000,00 

 20,00% 20,00 3,50 2 2 2 29,50

VIELCA 
8.518.400,00 

 12,00% 17,33 34,00 2 2 2 57,33

APPLUS 
8.450.640,00 

 12,70% 17,57 9,50 2 2 2 33,07
UTE MS INGENIEROS - 
INGESTEC 

8.324.800,00 
 14,00% 18,00 34,00 2 2 2 58,00

ARQUEHA - GRUPOTEC 
* 

7.018.000,00 
 27,50% 20,00 24,50 2 2 2 50,50
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NEGROSOBREAZUL 
8.228.000,00 

 15,00% 18,33 32,50 0 0 0 50,83

TYPSA 
8.748.179,00 

 9,63% 16,54 19,00 2 2 2 41,54

         
* En presunción de 
anormalidad         

 

LOTE 2 

Empresa Of. Eco. 
Baja 
(Bi) 

Val. Of. 
Eco. 

experiencia 
equipo (Pex) 

Sistema 
de Gestión 

de la 
Calidad 

Sistema 
de 

Gestión 
Ambiental 

Sistema 
de Gestión 

de la 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

TOTAL 

APPLUS 2.119.920,00 
 12,40% 20,00 17,00 2 2 2 43,00 

AG-IMED-IOTIC 2.214.058,00 
 8,51% 16,46 17,00 2 2 2 39,46 

GEM-EQUITY 2.129.600,00 
 12,00% 19,64 17,00 2 2 2 42,64 

AIE MCRIT 2.129.600,00 
 12,00% 19,64 17,00 2 2 2 42,64 

 

TERCERO.- Suma global de puntuaciones y propuesta de adjudicación. 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor («C») y de los 

criterios cuya cuantificación es automática («B»), se arrojan los siguientes resultados globales: 

LOTE 1 

Licitador Total Puntuación 

criterios con juicio de 

valor 

Total Puntuación 

criterios automáticos 

TOTAL 

PUNTUACIÓN 

TECNICA Y 

PROYECTO, SA 

(TYPSA) 

17 41,54 58,54 

PROYECTOS Y 

EJECUCION Y 

CONTROL DE OBRAS, 

SA(PROYECO) 

18,5 29,50 48 

VIELCA INGENIEROS, 

SA 

38 57,33 95,33 

APPLUS 

NORCONTROL, SLU 

33 33,07 66,07 
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UTE 

MS INGENIEROS, SLU 

INGENIO GESTIÓN Y 

TECNICA, SL 

36 58,00 94 

ARQUEHA 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, SLP. 

13,5 50,50 64 

NEGROSOBREAZUL 

SLP 

4,5 50,83 55,33 

 

 

LOTE 2 

Licitador Total Puntuación 

criterios con juicio de 

valor 

Total Puntuación 

criterios automáticos 

TOTAL 

PUNTUACIÓN 

UTE 

AGUAS DE VALENCIA, 

SA 

INSTITUTO IMEDES, SL 

IOTIC SOLUTIONS, SL 

23 39,46 62,46 

APPLUS 

NORCONTROL, SLU 

22 43,00 65,00 

UTE 

GEMINIS TOOLS, SL 

EQUITY TEAM WORK, 

SL 

34 42,64 76,64 

AIE MULTICRITERI 

MCRIT 

16 42,64 58,64 
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Asimismo, se acuerda en la mesa de contratación requerir a la mercantil ARQUEHA 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, SL al haber incurrido su oferta en baja temeraria, 

a fin de que la justifique. 

Vista la resolución de la Presidencia de fecha 03 octubre 2023, por la que se procede a 

la adjudicación provisional de los dos lotes que engloba el ACUERDO MARCO PARA 

LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA y 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, a favor de la mercantil VIELCA 

INGENIEROS S.A. el LOTE 1 al haber obtenido la puntuación más alta y el LOTE 2 a 

UTE GEMINIS TOOLS, SL EQUITY TEAM WORK, SL al haber obtenido la puntuación 

más alta. 

Visto que por la resolución de la Presidencia de fecha 03 octubre 2023 se acuerda 

requerir a la mercantil ARQUEHA ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP la justificación 

de su oferta al haber incurrido en baja temeraria. 

Visto que el requerimiento a la mercantil VIELCA INGENIEROS S.A efectuado en fecha 

06 octubre 2023, ha sido recepcionado en fecha 13 de octubre 2023 y que ha 

presentado la documentación requerida en plazo, depositando la garantía definitiva 

mediante aval bancario inscrito en el Registro Especial de avales con número 2055480 

por importe de ochenta y ocho mil euros 

Visto que el requerimiento a UTE GEMINIS TOOLS, SL EQUITY TEAM WORK, SL 

efectuado en fecha 06 de octubre 2023, ha sido recepcionada en fecha 16 octubre 2023 

y que ha sido contestado en plazo, depositando la garantía definitiva en metálico, 

ingresado en las cuentas bancarias de AMUFOR por importe de veintidós mil euros. 

Visto que en fecha 10 octubre 2023, se ha efectuado requerimiento a través de la 

Plataforma de Contratación del Estado, a la mercantil ARQUEHA ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, SLP, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que justificase la oferta 

presentada ya que ha incurrido en baja temeraria de conformidad con el informe técnico 

elaborado. 

Visto que la mercantil ARQUEHA ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP ha 

recepcionado el citado requerimiento en fecha 10 de octubre 2023 y transcurrido el plazo 

otorgado, no ha presentado justificación y/ o alegación alguna. 
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A los anteriores antecedentes, les resulta de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Normativa aplicable.  

El expediente de contratación tramitado se refiere en un contrato de servicios, 
resultando aplicable la siguiente normativa: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pùblic, por la cual se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(LCSP). 

 Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba lo 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Estatutos de AMUFOR 

 Instrucciones de Contratación de AMUFOR 

 Pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones 

técnicas reguladores del ACUERDO MARCO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 

EN MATERIA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA y MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

SEGUNDO. Tramitación. 

La licitación se sustanciará por los trámites establecidos para el procedimiento abierto 

sujeto a regulación armonizada por razón de su cuantia,  que se regula en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamieti jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 Febrero 2014. 

 

TERCERO. Considerando lo dispuesto en el informe 3/2017 de 5 de abril, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón quien 

se pronuncia en relación al modo en que por el órgano de contratación debe proceder a 
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la clasificación de ofertas en aquellos casos en que alguna o algunas de ellas incurran 

inicialmente en valores anormales o desproporcionados, 

Considerando lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP,  dedicado a la consideración 

de ofertas como incursas en baja temeraria y el procedimiento contradictorio para su 

justificación o exclusión es el anterior al dedicado a la clasificación de ofertas y posterior 

adjudicación. 

Considerando lo dispuesto en la Resolución del Tribunal Central de Recursos 

Administrativos Nº 557/2019 

CUARTO.Competencia del órgano de contratación. 

Visto que, de conformidad con lo previsto en las Instrucciones de contratación, el 

órgano de contratación competente es la asamblea, la cual ha delegado la 

competencia en la Presidencia. 

A la vista de lo expuesto, en virtud de las competencias conferidas por la 

legislación vigente, en concreto de las Instrucciones de Contratación de AMUFOR y en 

virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017- 

 

RESUELVO 

PRIMERO. Excluir a la mercantil ARQUEHA  ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP, 

de la clasificación establecida en el acta de la mesa de contratación de fecha 

04/09/2023,  ya que no ha justificado la baja temeraria de su oferta, tras el requerimiento 

notificado en fecha 10/10/2023  al no haber sido contestado éste  por la mercantil citada. 

SEGUNDO. Clasificar las ofertas presentadas por las empresas para el ACUERDO 

MARCO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA, 

 de 
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conformidad con el orden indicado en el acta de la mesa de contratación de fecha 

04/09/2023, excluyendo a la mercantil ARQUEHA ARQUITECTURA Y URBANISMO, 

SLP, que se indica a continuación: 

 

 

LOTE 1 

Licitador Total Puntuación 

criterios con juicio de 

valor 

Total Puntuación 

criterios automáticos 

TOTAL 

PUNTUACIÓN 

TECNICA Y 

PROYECTO, SA 

(TYPSA) 

17 41,54 58,54 

PROYECTOS Y 

EJECUCION Y 

CONTROL DE OBRAS, 

SA(PROYECO) 

18,5 29,50 48 

VIELCA INGENIEROS, 

SA 

38 57,33 95,33 

APPLUS 

NORCONTROL, SLU 

33 33,07 66,07 

UTE 

MS INGENIEROS, SLU 

INGENIO GESTIÓN Y 

TECNICA, SL 

36 58,00 94 

NEGROSOBREAZUL 

SLP 

4,5 50,83 55,33 
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LOTE 2 

Licitador Total Puntuación 

criterios con juicio de 

valor 

Total Puntuación 

criterios automáticos 

TOTAL 

PUNTUACIÓN 

UTE 

AGUAS DE VALENCIA, 

SA 

INSTITUTO IMEDES, SL 

IOTIC SOLUTIONS, SL 

23 39,46 62,46 

APPLUS 

NORCONTROL, SLU 

22 43,00 65,00 

UTE 

GEMINIS TOOLS, SL 

EQUITY TEAM WORK, 

SL 

34 42,64 76,64 

AIE MULTICRITERI 

MCRIT 

16 42,64 58,64 

 

En consecuencia, se procede a adjudicar definitivamente los Lotes conforme al acta de 

la mesa de fecha 04/09/2023: 

- Lote 1, al haber obtenido la puntuación más alta, a la proposición presentada 

por: 

1. VIELCA INGENIEROS S.A., puntuación 95,33. 

- Lote 2, al haber obtenido la puntuación más alta, a la proposición presentada 

por: 

1. UTE GEMINIS TOOLS, SL EQUITY TEAM WORK, SL, puntuación 76,64. 
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TERCERO. Adjudicar el contrato del ACUERDO MARCO PARA LA ASISTENCIA 

TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA y MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (Lote 1 y Lote 2) en las condiciones que 

figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas a: 

 

LOTE ADJUDICATARIO 

1 VIELCA INGENIEROS S.A  con CIF: 

A98030604 

2 UTE GEMINIS TOOLS, SL CIF: 
B98929066 

EQUITY TEAM WORK, SL  CIF:  

B405373345 

 

CUARTO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a 

las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas: 

4.1. Las establecidas en el informe técnico de fecha 10/08/2023, que hace suyo la 

mesa de contratación, que valora los aspectos sujetos a juicio de valor, que se 

reproduce a continuación: 
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PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR 

LOTE 1 

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN. CONTENIDO DEL PLIEGO ....................................................................................... 19 
2. PUNTUACIÓN DE CADA ASPECTO A VALORAR .................................................................................................... 20 

2.1. METODOLOGÍA: 30 PTOS ............................................................................................................................. 20 
2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS:5 PTOS ............................................................................................................... 21 
2.3. PLAN DE CALIDAD: 5 PTOS............................................................................................................................ 21 

3. ANÁLISIS DE CADA LICITADOR ............................................................................................................................. 21 
3.1. TYPSA ............................................................................................................................................................ 21 

3.1.1. METODOLOGÍA TYPSA ...................................................................................................................... 21 
3.1.2. PROGRAMA DE TRABAJOS TYPSA ..................................................................................................... 21 
3.1.3. PLAN DE CALIDAD TYPSA .................................................................................................................. 22 

3.2. PROYECO ...................................................................................................................................................... 22 
3.2.1. METODOLOGÍA PROYECO ................................................................................................................. 22 
3.2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS PROYECO ................................................................................................ 22 
3.2.3. PLAN DE CALIDAD PROYECO ............................................................................................................. 22 

3.3. VIELCA .......................................................................................................................................................... 23 
3.3.1. METODOLOGÍA VIELCA ..................................................................................................................... 23 
3.3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS VIELCA .................................................................................................... 23 
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1. CRITERIOS DE VALORACIÓN. CONTENIDO DEL PLIEGO 
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 2. PUNTUACIÓN DE CADA ASPECTO A VALORAR 

2.1. METODOLOGÍA: 30 PTOS 

 Exposición clara y grado de desarrollo de la memoria técnica. Hasta 5 ptos. 
 Particularización de la metodología a la problemática del trabajo a desarrollar. 

Hasta 5 ptos. 
 Organigrama con jerarquía, funciones, experiencia en trabajos similares. No se 

valora experiencia (en años) superior a la mínima exigida en el pliego.  La 
valoración del personal y su experiencia acreditada mediante certificados forma 
parte del sobre nº3, criterios valorables mediante fórmulas matemáticas. Se 
valora que se ofrezca personal adicional de apoyo hasta 5 ptos. Se otorgan 1 
punto por cada miembro adicional al equipo mínimo exigido hasta un máximo 
de 5 personas adicionales, un total de 5 ptos como máximo. 

 % de dedicación de los técnicos al contrato. Hasta 10 ptos. 
 Detalle de los medios materiales, tanto para trabajos de gabinete (arquitectura e 

ingeniería), como para dirección de obra. Hasta 5 ptos. 
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2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS:5 PTOS 

 En el pliego únicamente se solicita programa de trabajos comprendidos en un 
contrato de redacción de proyecto. No se valoran programas de trabajos 
adicionales. 

 Nivel de desglose del programa de trabajos, en forma de diagrama o pert: 
exposición detallada de todos y cada uno de los trabajos. Incluye camino crítico. 
Hasta 4 ptos. 

 Los plazos totales no podrán ser superiores a lo señalado en el pliego, indicación 
de fechas parciales. Hasta 1 pto. 

2.3. PLAN DE CALIDAD: 5 PTOS 

 Marco de gestión de calidad: procedimientos. Hasta 2,5 ptos. 
 Controles de calidad: grado de desarrollo del plan. Hasta 2,5 ptos. 

3. ANÁLISIS DE CADA LICITADOR 

3.1. TYPSA  

3.1.1. METODOLOGÍA TYPSA 
Presenta metodología diferenciando según el tipo de trabajo: Gestión de subvenciones, 
Redacción de proyectos de arquitectura, Redacción de proyectos intervención/ 
ampliación/rehabilitación, Redacción de proyectos de urbanización, Redacción de proyectos de 
ingeniería, Dirección facultativa de las obras.  La propuesta metodológica para cada tipo de 
trabajo es clara y medianamente desarrollada, pero generalista. No se encuentra 
particularizada, salvo una breve introducción a los trabajos de gestión de subvenciones. 

Presenta dos organigramas: uno para los trabajos de redacción de proyecto/gestión de 
subvenciones, y otro para dirección de obra, ambos jerarquizados indicando el equipo mínimo 
exigido por el pliego y el personal adicional ofertado (12 personas en redacción proyectos, 5 
personas en DO). No incluye experiencia en trabajos similares. No incluye funciones. No 
especifica el % de dedicación de los técnicos del contrato.  

Medios materiales: no incluye los medios materiales dedicados al contrato. 

3.1.2. PROGRAMA DE TRABAJOS TYPSA 
Presenta un diagrama de Gantt para redacción de proyectos, particularizado a trabajos de 
arquitectura, indicando que se adaptará a cada tipo de trabajo.  

La representación gráfica no presenta un nivel de desglose suficiente. Contiene fechas parciales 
y camino crítico.  
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3.1.3. PLAN DE CALIDAD TYPSA 
Presenta un plan de calidad adecuado en cuanto a los procedimientos y organización del sistema 
de calidad, medianamente desarrollado. Incluye el marco de gestión de calidad y controles de 
calidad, haciendo mención a los procedimientos del sistema de gestión de calidad. 

3.2. PROYECO 

3.2.1. METODOLOGÍA PROYECO 
Presenta metodología diferenciando según el tipo de trabajo: Documentación para presentación 
de subvenciones, Redacción de proyectos de arquitectura, Redacción de proyectos de 
ingeniería, Dirección facultativa de las obras de arquitectura.  La propuesta metodológica para 
cada tipo de trabajo es clara, medianamente desarrollada y poco particularizada. Presenta un 
apartado específico de la problemática detectada, aunque de carácter generalista respecto a los 
temas tratados. Desarrolla la integración ambiental y paisajística en la redacción de los 
proyectos de ingeniería. 

Presenta organigrama jerarquizado indicando el equipo mínimo exigido por el pliego y el 
personal adicional ofertado (9 personas). No incluye experiencia en trabajos similares. No 
incluye funciones. No especifica el % de dedicación de los técnicos del contrato.  

Medios materiales: presenta una relación de programas informáticos (obra civil, estructuras, 
cálculos geotécnicos, cálculo de instalaciones de alumbrado y electricidad, mediciones y 
presupuesto, planificación de la obra, sistemas de información geográfica, edificación, 
delineación, ofimática y edición) y equipamiento informático.  Indica que se proporcionarán los 
vehículos necesarios, así como las oficinas disponibles. 

3.2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS PROYECO 
Presenta 2 diagramas Gantt, diferenciando según el tipo de trabajo: uno para proyectos de 
arquitectura y otro para proyectos de ingeniería. La representación gráfica presenta un nivel de 
desglose insuficiente. No contiene duraciones ni fechas parciales. Contiene camino crítico. 

3.2.3. PLAN DE CALIDAD PROYECO 
Presenta un plan de calidad generalista y poco desarrollado. No hace mención ni a 
procedimientos ni marco de gestión de calidad. 

Incluye la gestión documental mediante la creación de un entorno común de datos y propone la 
utilización de Microsoft Teams. 
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3.3. VIELCA 

3.3.1. METODOLOGÍA VIELCA 
Presenta metodología diferenciando según el tipo de trabajo: Documentación para presentación 
de subvenciones, Redacción de proyectos de arquitectura, Redacción de proyectos de 
ingeniería, Dirección facultativa de las obras de arquitectura y Dirección facultativa de las obras 
de ingeniería. La propuesta metodológica para cada tipo de trabajo es clara, muy desarrollada y 
particularizada. En cada fase/tareas de los trabajos indica específicamente el % de dedicación 
de los técnicos dedicados al contrato. 

Presenta organigrama jerarquizado indicando el equipo mínimo exigido por el pliego y el 
personal adicional ofertado (14 personas). Incluye cargos, funciones principales y experiencia 
mínima exigida por el pliego. Especifica el % de dedicación de los técnicos del contrato, siendo 
todas ellas elevadas (80-100%). No incluye experiencia en trabajos similares del personal 
dedicado al contrato. 

Medios materiales: presenta una relación de programas informáticos propios de arquitectura e 
ingeniería (estructuras, cálculos hidráulicos, trazado, cálculo de instalaciones de alumbrado y 
electricidad, mediciones y presupuesto, planificación de la obra, sistemas de información 
geográfica, edificación, delineación, ofimática y edición) y equipamiento informático. Indica que 
se proporcionarán los vehículos necesarios, así como las oficinas disponibles. 

3.3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS VIELCA 
El programa de trabajos es coherente y coincide con las fases de trabajo presentadas en la 
metodología. Presenta 2 diagramas Gantt, diferenciando según el tipo de trabajo: uno para 
proyectos de arquitectura y otro para proyectos de ingeniería, siendo ambos trabajos de 
redacción de proyecto. La representación gráfica presenta un nivel de desglose desarrollado.  

Contiene duraciones, fechas parciales y camino crítico. 

3.3.3. PLAN DE CALIDAD VIELCA 
Presenta un plan de calidad muy desarrollado en cuanto a los procedimientos y organización del 
sistema de calidad. Incluye el marco de gestión de calidad y controles de calidad. 

3.4. APPLUS 

3.4.1. METODOLOGÍA APPLUS 
Presenta metodología diferenciando según el tipo de trabajo: Redacción de proyectos Dirección 
facultativa de las obras.  No hace mención a los trabajos de Documentación para presentación 
de subvenciones, ni tampoco diferencia entre proyectos de arquitectura o de ingeniería civil. La 
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propuesta metodológica para cada tipo de trabajo es clara y desarrollada, pero no se encuentra 
particularizada.  

Presenta organigrama jerarquizado indicando el equipo mínimo exigido por el pliego y el 
personal adicional ofertado (42 personas, todas ellas al 100%, lo cual no es realista). Incluye 
cargos, funciones principales y experiencia. Especifica el % de dedicación de los técnicos del 
contrato, siendo del 100% para todos ellos. 

Medios materiales: presenta una relación de programas informáticos propios de arquitectura e 
ingeniería (estructuras, cálculos hidráulicos, trazado, cálculo de instalaciones de alumbrado y 
electricidad, mediciones y presupuesto, planificación de la obra, sistemas de información 
geográfica, edificación, delineación, ofimática y edición) y equipamiento informático.  Indica que 
se proporcionarán los vehículos necesarios, así como las oficinas disponibles. Incluye dron.  

3.4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS APPLUS 
El programa de trabajos es coherente y coincide con las fases de trabajo presentadas en la 
metodología. Presenta 2 diagramas Gantt, diferenciando según el tipo de trabajo presentados 
en la metodología: uno para proyectos de ingeniería y otro para direcciones de obra. La 
representación gráfica presenta un nivel de desglose suficientemente desarrollado. Contiene 
duraciones y fechas parciales. No contiene camino crítico. 

En el pliego únicamente se solicita programa de trabajos comprendidos en un contrato de 
redacción de proyecto. Por tanto, no se valora el Gantt para direcciones de obra, puesto que no 
se ha solicitado en el pliego. 

3.4.3. PLAN DE CALIDAD APPLUS 
Presenta un plan de calidad muy desarrollado en cuanto a los procedimientos y organización del 
sistema de calidad. Incluye el marco de gestión de calidad y controles de calidad. 

3.5. UTE INGESTEC-MS INGENIEROS 

3.5.1. METODOLOGÍA UTE INGESTEC-MS INGENIEROS 
Presenta metodología diferenciando según el tipo de trabajo: Documentación para presentación 
de subvenciones, Redacción de proyectos de arquitectura, Redacción de proyectos de 
ingeniería, Proyectos de urbanización, Dirección facultativa de obras. La propuesta 
metodológica para cada tipo de trabajo es clara, está muy desarrollada y particularizada. El 
conocimiento de la problemática relativa a Documentación para la solicitud de ayudas está muy 
desarrollado y presenta un anexo que incluye un listado extenso de todas las posibles ayudas 
públicas para ayuntamientos. En cada fase de los trabajos no indica específicamente el % de 
dedicación de los técnicos dedicados al contrato. 



 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS FORESTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CIF: G97807150 

Pza. Manuel Tolsa s/n 46810 Enguera (Valencia) 

Tel: 962 22 5228 

www.amufor.es  amuforcv@gmail.com  

 

Presenta organigrama jerarquizado. Incluye cargos, funciones principales y años de experiencia. 
Especifica el % de dedicación de los técnicos del contrato. Las dedicaciones del personal 
dedicado al contrato oscilan entre 40-75%. Para los integrantes del equipo que no forman parte 
de la plantilla, se presentan cartas de colaboración. Indica el equipo mínimo exigido por el pliego 
y el personal adicional ofertado (20 personas). 

No se expone la experiencia en trabajos similares del personal dedicado al contrato, indicando 
que se trata de un criterio a valorar mediante fórmulas matemáticas.  

Medios materiales: presenta una relación de programas informáticos propios de arquitectura e 
ingeniería (estructuras, cálculos hidráulicos, trazado, cálculo de instalaciones de alumbrado y 
electricidad, mediciones y presupuesto, planificación de la obra, sistemas de información 
geográfica, edificación, delineación, ofimática y edición) y equipamiento informático.  Indica que 
se proporcionarán los vehículos necesarios, así como las oficinas disponibles.  

3.5.2. PROGRAMA DE TRABAJOS UTE INGESTEC-MS INGENIEROS 
El programa de trabajos es coherente y coincide con todas las fases de trabajo presentadas en 
la metodología. Presenta 3 diagramas Gantt y diagramas Pert, diferenciando según el tipo de 
trabajo presentados en la metodología: uno para gestión de ayudas, uno para proyectos de 
arquitectura/ingeniería/ urbanizaciones y otro para direcciones de obra. La representación 
gráfica presenta un nivel de desglose muy desarrollado. 

En el pliego únicamente se solicita programa de trabajos comprendidos en un contrato de 
redacción de proyecto. Por tanto, no se valoran los diagramas para gestión de ayudas ni 
direcciones de obra. 

3.5.3. PLAN DE CALIDAD UTE INGESTEC-MS INGENIEROS 
Presenta un plan de calidad muy desarrollado en cuanto a los procedimientos y organización del 
sistema de calidad. Incluye el marco de gestión de calidad y controles de calidad. 

3.6. ARQUEHA- GRUPOTEC 

3.6.1. METODOLOGÍA ARQUEHA- GRUPOTEC 
La metodología es generalista y muy poco desarrollada. No se desglosan los trabajos en fases ni 
tareas, y está enfocada a proyectos de arquitectura. Presenta un conjunto de programas de 
ayudas, pero todas relacionadas únicamente con arquitectura. 

Presenta 2 organigramas jerarquizados: uno para arquitectura y otro para ingeniería. No incluye 
cargos, funciones principales ni experiencia. No especifica el % de dedicación de los técnicos del 
contrato. Indica el personal mínimo del pliego y el personal extra (18 personas). 
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Medios materiales: presenta una relación de programas informáticos propios de arquitectura; 
no incluye programas específicos de ingeniería. No detalla equipamiento informático. Indica 
oficinas disponibles. No hace mención a vehículos. 

3.6.2. PROGRAMA DE TRABAJOS ARQUEHA- GRUPOTEC 
No se presenta ningún diagrama Gantt ni Pert. No se definen claramente las actividades a 
desarrollar, su duración ni el camino crítico. 

3.6.3. PLAN DE CALIDAD ARQUEHA- GRUPOTEC 
Presenta un plan de calidad muy poco desarrollado, donde no se describen ni se hace mención 
a los procedimientos y organización del sistema de calidad. Incluye el marco de gestión de 
calidad. 

3.7. UTE NEGROSOBREAZUL-MAESTRARQ-  

3.7.1. METODOLOGÍA UTE NEGROSOBREAZUL-MAESTRARQ-  
La metodología es generalista, basada en redacciones de proyecto y direcciones de obra, y muy 
poco desarrollada. No se desglosan los trabajos en fases ni tareas. No se hace mención a los 
trabajos objeto del pliego, que son: Documentación para presentación de subvenciones, 
Redacción de proyectos de arquitectura, Redacción de proyectos de ingeniería, Dirección 
facultativa de las obras de arquitectura y Dirección facultativa de las obras de ingeniería. 

No presenta ningún organigrama. Presenta un listado con el personal mínimo exigido en el 
Pliego, sin indicar años de experiencia, ni porcentaje de dedicación al contrato. 

Medios materiales. Presenta una relación reducida de programas informáticos: paquete office, 
Autocad, Achitrave, Cype Ingenieros y Arquímedes. Presenta medios materiales para control de 
obra, así como oficinas disponibles. 

3.7.2. PROGRAMA DE TRABAJOS UTE NEGROSOBREAZUL-MAESTRARQ-  
No se presenta ningún diagrama Gantt ni Pert. No se definen claramente las actividades a 
desarrollar, su duración ni el camino crítico de dicho programa de trabajos. 

3.7.3. PLAN DE CALIDAD UTE NEGROSOBREAZUL-MAESTRARQ-  
Presenta un plan de calidad muy poco desarrollado, donde no se describen ni se hace mención 
a los procedimientos y organización del sistema de calidad. No incluye el marco de gestión de 
calidad 

LA PUNTUACIÓN DE CADA EMPRESA VIENE DETALLADA EN EL ANEXO I
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1. CRITERIOS DE VALORACIÓN. CONTENIDO DEL PLIEGO



2. PUNTUACIÓN DE CADA ASPECTO A VALORAR

2.1. METODOLOGÍA: 30 PTOS

Se han valorado los siguientes aspectos en su conjunto:

Ofrecer los servicios a través de una única plataforma que aúne todas las 
funcionalidades pedidas de modo que centralice todos los trabajos de captación de 
datos y reduzca la curva de formación y de soporte.

La sencillez de la plataforma, la facilidad de acceso a través de tecnologías web online y 
la automatización de los procesos implicados en el cálculo y registro de la Huella de 
Carbono y la gestión del instrumento PACES del Pacto de los Alcalde del COMO.

La compatibilidad y similitud de los sistemas de evaluación implemnet de las medidas 
del PACES con las metodologías de la Diputación de Valencia, Castellón y Alicante, dado 
que muchos de los actuales PACES han sido elaborados siguiendo estos estándares y de 
este modo se simplifica la revisión, aprovechamiento y se reduce la curva de 
aprendizaje.

Compatibilizar los procesos de registro y cálculo de la Huella de Carbono con los de 
seguimiento o generación del PACES del PACTO para alinear estos esfuerzos y crear una 
política coherente.

Especialización en ámbito municipal valenciano (Adaptación de plataforma)

2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS:5 PTOS

En el pliego únicamente se solicita programa de trabajos comprendidos 
Nivel de desglose del programa de trabajos, en forma de diagrama o pert: exposición 
detallada de todos y cada uno de los trabajos. Incluye camino crítico.
Los plazos totales no podrán ser superiores a lo señalado en el pliego, indicación de 
fechas parciales.

2.3. PLAN DE CALIDAD: 5 PTOS

Procedimientos internos de seguimiento.
Controles de calidad, asistencia a los municipios.



3. ANÁLISIS DE CADA LICITADOR

3.1. APPLUS

3.1.1. METODOLOGÍA APPLUS

No ofrece una única plataforma online puesta a disposición de cada Ayuntamiento sino que 
ofrece el servicio a través de servicios de consultoría y herramientas informáticas de 
seguimiento de acciones de reducción.

Los servicios de software que ofrece no son 100% online, ya que algunos de ellos piden 
instalación de software en equipos de escritorio, y el uso de una herramienta externa (MS 
Project)

No está especializada en el ámbito local valenciano y centra sus actividades más en el campo de 
la calidad del aire y cumplimiento de normativa ISO.

No realiza la inscripción por la plataforma de modo automático y la generación de todos los 
documentos desde la propia plataforma sin tener que recurrir a medios externos ni manuales 
(rellenar a mano) y la plataforma no genera los documentos, solo se entregan al final del 
proceso.

y no se aprecia sistemática en el tratamiento jurídico de las Medidas (asistente en el pliego de 
contratación de cada una)

El servicio está orientado a prestar asistencia para la redacción de pliegos y presentación de 
solicitud de ayudas y subvenciones.

No se menciona la integración de la herramienta de participación en la Web Municipal de modo 
permanente y evolutivo.

3.1.2. PROGRAMA DE TRABAJOS APPLUS
Presenta un diagrama de Gant poco definido, sin distinguir claramente las distintas fases de los 
trabajos.

3.1.3. PLAN DE CALIDAD APPLUS
Presenta un plan de calidad adecuado, conforme a lo mínimamente exigido. Contiene 
evaluaciones de la calidad y seguimiento interno de supervisión.



3.2. IMEDES

3.2.1. METODOLOGÍA IMEDES

No ofrece una plataforma única de gestión, sino que usa distintas herramientas de software con 
el consiguiente coste en la curva de aprendizaje e integración en los sistemas municipales.

Para el cálculo de la Huella de Carbono de cualquier municipio se utiliza la metodología SCRUM 
metodología que no ha homologado ni referenciado MITECORD (SCRUM es para seguimiento 
de ejecución de proyectos.)

Uso de tecnología blockchain no recomendado por la idiosincrasia de los municipios.

Para el cálculo de la Huella de Carbono de cualquier municipio se utiliza la metodología SCRUM 
(No homologado por MITECORD) SCRUM es para seguimiento y ejecución de proyectos. (p.70)

Desglose de la actividad en 10 capítulos no contemplados en la documentación de la Huella de 
Carbono MITECORD.

Introduce el IER en el cálculo de la Huella de Carbono, lo cual no está contemplado en el proceso 
de inscripción del MITECORD.

El generador de IER no está integrado en la herramienta informática web y se redacta a mano.

3.2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS IMEDES
El programa de trabajos es adecuado. Contiene diagrama de Gant, así como el desglose 
suficiente para la comprensión global del cronograma propuesto.

3.2.3. PLAN DE CALIDAD IMEDES
Se considera suficientemente desarrollado con controles internos y evaluaciones adecuadas al 
trabajo propuesto.

3.3. GEMINIS TOOLS

3.3.1. METODOLOGÍA GEMINIS TOOLS
Difiere en algún aspecto la metodología propuesta para el PACES respecto a la establecida en 
los Pliegos, si bien son detalles menores. Establece una plataforma única de gestión, así como el 
cálculo de la huella de carbono siguiendo las indicaciones del MITECORD.

Grado muy elevado de concordancia en general entre lo propuesto en los pliegos y lo 
desarrollado en la metodología.

3.3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS GEMINIS TOOLS
Se describen los trabajos previos a realizar, con desglose de los parciales. El diagrama de Gant 
es poco claro.



3.3.3. PLAN DE CALIDAD GEMINIS TOOLS
Desarrolla una serie de controles internos interesantes, con una propuesta de copia de la 
información y asistencia a los Ayuntamientos en su horario de apertura normal.

3.4. MCRIT

3.4.1. METODOLOGÍA MCRIT

No ofrece una plataforma única de gestión, sino que usa distintas herramientas de software con 

el consiguiente coste en la curva de aprendizaje e integración en los sistemas municipales.

No automatiza las obligaciones administrativas derivadas del PACES para seguimiento individual 

de cada medida, ni la generación documental de las mismas y la cumplimentación de los 

documentos electrónicos asociados

No elabora el cálculo y tramitación de la huella de carbono.

circunscribe a esta tarea, no menciona las demás.

3.4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS MCRIT

Programa de trabajo que define las acciones a realizar propuestas en el pliego, con buenos 
diagramas de Gant.

3.4.3. PLAN DE CALIDAD MCRIT
El plan de calidad refleja la elaboración de una estructura interna de controles, pero no los 
desarrolla ni detalla. 



ANEXO I: TABLAS DE VALORACIONES







4.2. Asimismo, se indica a continuación la valoración de los criterios cuya 
cuantificación es automática correspondiente a las proposiciones presentadas 
por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 11/2022- Lote 
1 y Lote 2,, obteniéndose en siguiente resultado:

LOTE 1

Empresa Of. Eco.
Baja 
(Bi)

Val. Of. 
Eco.

experiencia 
equipo 
(Pex)

Sistema 
de Gestión 

de la 
Calidad

Sistema 
de 

Gestión 
Ambiental

Sistema 
de Gestión 

de la 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

TOTAL

PROYECO
7.744.000,00 

20,00% 20,00 3,50 2 2 2 29,50

VIELCA
8.518.400,00 

12,00% 17,33 34,00 2 2 2 57,33

APPLUS
8.450.640,00 

12,70% 17,57 9,50 2 2 2 33,07
UTE MS INGENIEROS -
INGESTEC

8.324.800,00 
14,00% 18,00 34,00 2 2 2 58,00

ARQUEHA - GRUPOTEC 
*

7.018.000,00 
27,50% 20,00 24,50 2 2 2 50,50

NEGROSOBREAZUL
8.228.000,00 

15,00% 18,33 32,50 0 0 0 50,83

TYPSA
8.748.179,00 

9,63% 16,54 19,00 2 2 2 41,54

* En presunción de 
anormalidad

LOTE 2

Empresa Of. Eco.
Baja 
(Bi)

Val. Of. 
Eco.

experiencia 
equipo (Pex)

Sistema 
de Gestión 

de la 
Calidad

Sistema 
de 

Gestión 
Ambiental

Sistema 
de Gestión 

de la 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

TOTAL

APPLUS 2.119.920,00 
12,40% 20,00 17,00 2 2 2 43,00

AG-IMED-IOTIC 2.214.058,00 
8,51% 16,46 17,00 2 2 2 39,46

GEM-EQUITY 2.129.600,00 
12,00% 19,64 17,00 2 2 2 42,64

AIE MCRIT 2.129.600,00 
12,00% 19,64 17,00 2 2 2 42,64



QUINTO. Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión de la asamblea que 

se celebre a los efectos oportunos.

SEXTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.

SEPTIMO. Designar como responsable del contrato a Javier Martínez Bausá, en calidad 

de gerente de AMUFOR

OCTAVO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios

a los efectos oportunos.

NOVENO. Notificar a las mercantiles, adjudicatarias del contrato, la presente Resolución 

y se les indica que en el plazo de quince días hábiles se les remitirá la formalización del 

contrato a los efectos oportunos.

DÉCIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 

plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público.

DÉCIMOPRIMERO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el «Diario Oficial 

de la Unión Europea» tras la formalización del contrato.

DECIMOSEGUNDO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 

básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, 

junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECIMOTERCERO. Remitir al Tribunal de Cuentas/u órgano externo de fiscalización 

de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere 

formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive. 

Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.

DÉCIMOCUARTO. Comunicar a las entidades asociadas a AMUFOR la presente 

resolución a los efectos oportunos.

En Enguera a fecha de la firma digital

La Presidenta

Dª Consuelo Alfonso Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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